



Дорожная карта
 первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования
 цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.
 Роцинский

№п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки исполнения
1.	Согласование дизайн – проекта зонирования Центра	Создание дизайн – проекта зонирования, расположения, оборудования, фирменного стиля в соответствии с брендбуком	февраль 2020 г.
2.	Создание медиаплана для организации информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Медиаплан	март 2020 г.
3.	Повышение квалификации педагогов - сотрудников Центра (дистанционное обучение)	Сертификаты о повышении квалификации	апрель –июнь 2020 г.
4.	Создание нормативно – правовой базы Центра	- Приказ о создании и функционировании Центра - Положение о Центре - Должностные инструкции сотрудников Центра	февраль 2020 г. апрель 2020 г. апрель 2020 г.
5.	Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменными стилем.	Акт готовности помещений Центра «Точка роста»	июль – август 2020 г.